

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – provincia di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2015

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
OBIETTIVO/PROGETTO N° 1	Denominazione: PIANO DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA : Porta Bologna Completare i lavori di riqualificazione di Porta Bologna utilizzando le risorse residue degli sms
	Linea Politica: Identità- la Ricostruzione Post Sisma
	Descrizione: Concludere i lavori di ripristino della Porta
PESO 5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE L'intervento proseguirà nel 2016

N°		ATTIVITA'/ FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Ottenere il CPI dai Vigili del Fuoco e chiudere il lavoro su Porta Bologna	De lesò	Incarico esterno			X									
2		Approvare il progetto per i lavori alla pavimentazione	De lesò	Incarico esterno					X							
3		Gara e affidamento lavori	De lesò	Incarico esterno CUC												
4		Lavori di riqualificazione della pavimentazione	De lesò	Incarico esterno									X	X	X	X
5		Collaudo	De lesò													
6		Rendicontazione	De lesò													X

Data:

Firma del Responsabile:

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – provincia di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2015

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Luca Borsari
OBIETTIVO/PROGETTO N° 2	Denominazione: PIANO DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA: CIMITERO COMUNALE Ristrutturazione dei danni arrecati dal Sisma
	Linea Politica: Identità- la Ricostruzione Post Sisma
	Descrizione: Avvio e conclusione dei lavori legati ai danni prodotti dal terremoto
PESO 7,5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE L'intervento proseguirà nel 2016

N°		ATTIVITA'/ FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Gara e Affidamento dei Lavori	Matteucci /Furci	CUC Reno Galliera					X							
2		Lavori di cantiere	Matteucci /Furci	Incarico Esterno						X	X	X	X	X	X	X
3		Collaudo dei lavori	Matteucci /Furci													

--

Data:

Firma del Responsabile:

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – provincia di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2014

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
OBIETTIVO/PROGETTO N° 3	Denominazione: PIANO DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA : ASILO NIDO COMUNALE
	Linea Politica: Benessere - Scuola
	Descrizione: Lavori di riqualificazione post sisma e ampliamento Asilo Nido comunale
PESO 7,5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE Il progetto proseguirà anche nel 2016

N°		ATTIVITA'/ FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Inizio lavori e cantiere	FURCI	Incarico Esterno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2		Collaudo	FURCI	Incarico Esterno												
3		Rendicontazione Regione (sms) + Fondazione di Bologna + Città metropolitana	FURCI	Incarico esterno					X	X	X	X	X	X	X	X

--

Data:

Firma del Responsabile:

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – provincia di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2015

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
OBIETTIVO/PROGETTO N° 4	Denominazione: PIANO DELLA RICOSTRUZIONE POST SISMA : Rocca di Pieve di Cento Mettere in sicurezza la Rocca in seguito agli eventi sismici del 29 Maggio
	Linea Politica: Identità- la Ricostruzione Post Sisma
	Descrizione: Inizio lavori e cantiere della riqualificazione della Rocca di Pieve di Cento
PESO 5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE

N°		ATTIVITA'/ FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Incarico Direzione Lavori	Furci			X										
2		Inizio lavori e cantiere	De lesio	Incarico esterno			X	X	X	X	X	X	X			
3		Collaudo	De lesio	Incarico esterno										X		

--

Data:

Firma del Responsabile:

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – provincia di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2015

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Luca Borsari
OBIETTIVO/PROGETTO N° 5	Denominazione: Bando Regionale concorsi di architettura : pavimentazione area della Rocca
	Linea Politica: Equilibrio- Le trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali
	Descrizione: Realizzare la pavimentazione attorno alla Rocca così come previsto dal Bando regionale
PESO 7,5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE Il progetto proseguirà anche nel 2016

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inizio Lavori e cantiere	De lesio	Incarico Esterno					X	X	X	X	X	X	X	X
2	Collaudo	De lesio	Incarico Esterno												
3	Rendicontazione alla Regione	De lesio													

--

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – provincia di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2015

Settore/Servizio	Territorio e Patrimonio / Lavori pubblici, Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Luca Borsari
< OBIETTIVO/PROGETTO N° 6	Denominazione: II stralcio interventi di messa in sicurezza dei magazzini della caserma dei carabinieri Realizzare interventi di messa in sicurezza dei magazzini della caserma dei carabinieri
	Linea Politica: Identità- la Ricostruzione Post Sisma
	Descrizione
PESO 2,5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: - STATO DI ATTUAZIONE

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Avvio lavori e cantiere	De lesò	Incarico Esterno		X	X	X	X							
2	Collaudo	De lesò	Incarico Esterno						X						
5	Rendicontazione in Regione	De lesò								X					

--

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – provincia di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2015

Settore/Servizio	Territorio e Patrimonio / Lavori pubblici, Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
< OBIETTIVO/PROGETTO N° 7	Denominazione: Messa in sicurezza Archivio vicolo delle Suore Realizzare interventi di messa in sicurezza Archivio Vicolo delle Suore
	Linea Politica: Identità- la Ricostruzione Post Sisma
	Descrizione
PESO 2,5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: - STATO DI ATTUAZIONE

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Avvio lavori e cantiere	Furci	Incarico Esterno			X	X	X	X	X					
2	Collaudo	Furci	Incarico Esterno									X			
3	Rendicontazione Regione	Furci											X		

--

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – provincia di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2015

Settore/Servizio	Territorio e Patrimonio / Lavori pubblici, Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
< OBIETTIVO/PROGETTO N° 8	Denominazione: PIANO RICOSTRUZIONE POST SISMA: Porta Cento
	Realizzare interventi di messa in sicurezza di Porta Cento
	Linea Politica: Identità- la Ricostruzione Post Sisma
	Descrizione
PESO 2,5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: - STATO DI ATTUAZIONE Il progetto proseguirà anche nel 2016

N°	ATTIVITA' / FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Approvare progetto def-esecutivo in Giunta	Matteucci				X									
2	Ottenere parere congruità spesa dalla Regione	Matteucci						X							
3	Gara e affidamento lavori	Matteucci	CUC- Reno Galliera						X	X	X				
4	Inizio lavori e cantiere	Furci	Incarico Esterno									X	X	X	X
5	Collaudo Opera	Furci													
6	Rendicontazione in Regione Emilia Romagna	Furci													

--

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – provincia di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2015

Settore/Servizio	Territorio e Patrimonio / Lavori pubblici, Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
<p style="text-align: center;">< OBIETTIVO/PROGETTO N° 9</p>	Denominazione: PIANO RICOSTRUZIONE POST SISMA: Chiesa SS.Trinità
	Realizzare interventi di messa in sicurezza di SS. Trinità
	Linea Politica: Identità- la Ricostruzione Post Sisma
	Descrizione
PESO 2,5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: - STATO DI ATTUAZIONE Il progetto proseguirà anche nel 2016

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Affidamento incarico progettazione	Matteucci			X										
2	Approvare progetto def-esecutivo in Giunta	Matteucci					X								
3	Ottenere parere congruità spesa dalla Regione	Matteucci								X					
4	Gara e affidamento lavori	Matteucci	CUC- Reno Galliera								X	X	X		
5	Inizio lavori e cantiere		Incarico Esterno											X	X
6	Collaudo Opera														
7	Rendicontazione in Regione Emilia Romanga														

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – provincia di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2015

Settore/Servizio	Territorio e Patrimonio / Lavori pubblici, Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
< OBIETTIVO/PROGETTO n° 10	Denominazione: PIANO RICOSTRUZIONE POST SISMA: Ex Scuole Elementari Realizzare interventi di messa in sicurezza e di rifunzionalizzazione delle ex scuole elementari
	Linea Politica: Identità- la Ricostruzione Post Sisma
	Descrizione
PESO 7,5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: - STATO DI ATTUAZIONE Il progetto proseguirà anche nel 2016

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Affidare progettazione definitiva-esecutiva - Gara	Matteucci	CUC- Reno Galliera			X	X	X							
2	Approvare progetto def-esecutivo in Giunta	Matteucci									X				
3	Ottenere parere congruità spesa dalla Regione	Matteucci											X		
4	Gara e affidamento lavori	Matteucci	CUC- Reno Galliera											X	X

--

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – provincia di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2015

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Luca Borsari
OBIETTIVO/PROGETTO N° 11	Denominazione: PIANO GENERALE DEL TRAFFICO Realizzare il Piano Generale del Traffico Urbano per migliorare la sicurezza e l'arredo del Centro Storico
	Linea Politica: Equilibrio – Le trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali
	Descrizione: Realizzare la rotatoria di Porta Bologna e realizzare la manutenzione straordinaria della parte carrabile della Piazza
PESO 5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE

N°		ATTIVITA'/ FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Affidare il progetto preliminare della Pista Ciclabile fra Pieve ed Argile	Matteucci									x	x	X		
2		Approvare il progetto preliminare della pista ciclabile fra Pieve ed Argile	Matteucci													x
3		Affidare il progetto preliminare per la bretella di collegamento via del Fosso Provinciale Bologna	Matteucci	Cuc- Reno Galliera										x	x	x
4		Affidare il progetto definitivo-esecutivo per la rotatoria di Porta Bo						X								
5		Gara e Affidamento lavori Rotatoria di Porta Bologna		Cuc – Reno Galliera									X	X		
6		Inizio lavori e Cantiere		Incarico esterno											X	

--

Data:

Firma del Responsabile:

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – provincia di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2015

Settore/Servizio	Territorio e Patrimonio / Lavori Pubblici - Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
OBIETTIVO/PROGETTO n° 12	Denominazione: STRUMENTI URBANISTICI
	Approvare la prima variante al PSC e al RUE relativa alla zona industriale-artigianale
	Linea Politica: Equilibrio - Città
	Descrizione
PESO 2,5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Approvare la conclusione dell'Intesa con la Provincia per la I Variante al PSC	Angela Lamberti	Antonio Peritore	X											
2	Monitorare le scadenze degli accordi con i privati (HP, Bargellini e Roversi)	Angela Lamberti	Antonio Peritore		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Istruttoria ed Approvazione del PUC di Govoni	Angela Lamberti	Antonio Peritore		X	X	X								
4	Sottoscrizione convenzione PUC di Govoni dopo approvazione	Angela Lamberti	Antonio Peritore					X							

.

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – provincia di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2014

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
OBIETTIVO/PROGETTO N° 13	Denominazione: Vasca di laminazione di sistema
	Linea Politica: Equilibrio - Città
	Descrizione: Accordo di programma per la realizzazione di una vasca di laminazione di sistema. Variante al PSC E RUE per via Pradole
PESO 5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Delibera di CC per la acquisizione vasca di laminazione e cessione aree di proprietà comunale al privato in base all'accordo art. 18	Matteucci			X										
2	Definizione convenzione con Bonifica Renana	Angela Lamberti	Antonio Peritore				X								
3	Approvazione della Convenzione con la Bonifica e successiva sottoscrizione	Angela Lamberti	Antonio Peritore						X						

--

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – provincia di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2015

Settore/Servizio	Territorio e Patrimonio / Lavori Pubblici - Urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Sergio Maccagnani
OBIETTIVO/PROGETTO N° 14	Denominazione: STRUMENTI URBANISTICI
	Monitorare la realizzazione della I variante al POC con effetti di PUA relativa all'attuazione dell'ex Consorzio Agrario
	Linea Politica: Equilibrio - Città
	Descrizione Riqualificazione ex Consorzio Agrario e realizzazione rotatoria all'incontro tra via Provinciale e Circonvallazione
PESO 2,5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE

N°	ATTIVITA'/FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rilasciare il permesso di costruire per la riqualificazione dell'ex Consorzio Agrario	Angela Lamberti	SUAP	X	X										
2	Monitorare la realizzazione dell'intervento	Angela Lamberti				X	X	X	X	X	X	X	X		
3	Monitorare gara e realizzazione della rotatoria secondo quanto previsto da convenzione	Angela Lamberti				X	X	X	X	X	X	X	X	X	

.

COMUNE DI PIEVE DI CENTO – provincia di Bologna
OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2015

Settore/Servizio	Territorio e patrimonio / Lavori pubblici - urbanistica
Dirigente Responsabile	Stefano Matteucci
Amministratore Referente	Luca Borsari
OBIETTIVO/PROGETTO N° 15	Denominazione: Riqualficazione della piazza Andrea Costa Realizzare la riqualficazione della Piazza in seguito al sisma del 2012
	Linea Politica: Equilibrio – Mobilità
	Descrizione: Realizzare la riqualficazione della Piazza in seguito al sisma del 2012
PESO 5	Risultati Attesi/Criterio di Valutazione: STATO DI ATTUAZIONE Il progetto proseguirà anche nel 2016

N°		ATTIVITA'/ FASI	RESPONSABILE OBIETTIVO	RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI	PROGRAMMAZIONE											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Affidare il progetto definitivo-esecutivo per il rifacimento della parte carrabile della Piazza Andrea Costa	Matteucci	Incarico Esterno			X									
2		Approvazione in Giunta del progetto definitivo-esecutivo	Matteucci						X							
3		Gara e Affidamento dei lavori	Matteucci	CUC RG						X	X	X				
4		Inizio dei lavori e cantiere	Matteucci	Incarico esterno									X	X	X	X

--

Data:

Firma del Responsabile: